

Унифицированная форма № КС-3
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11.11.99 № 100

Заказчик - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»
 Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Погребной Максим Николаевич
 Стройка - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский строительный техникум"

Форма по ОКУД	Код		
по ОКПО	322001		
по ОКПО			
по ОКПО			
Вид деятельности по ОКДП			
номер	76		
дата	07	10	22
Вид операции			

Объект - поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка системы уличного видеонаблюдения периметра, внутреннего стадиона и уличных тренажеров ГБПОУ ССТ

договор подряда (контракт)	номер	76	
	дата	07	10 22
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
1	22.11.2022

Отчетный период	
с	по
12.10.2022	22.11.2022

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		162 015,00	162 015,00	162 015,00
	в том числе:				
	СМР		162 015,00	162 015,00	162 015,00
	Непредвиденные		0,00	0,00	0,00
	Итого				162 015,00
				Без учета НДС	0,00
				Всего с учетом налогов	162 015,00



Заказчик: Директор ГБПОУ ССТ

В.А. Семилетов

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель

М.Н. Погребной



Форма по ОКУД	Код
	0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
номер	76
дата	07 октября 2022 г
Вид операции	

Заказчик (Генподрядчик) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ставропольский строительный техникум»

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик (Субподрядчик) Индивидуальный предприниматель Погребной Максим Николаевич

(организация, адрес, телефон, факс)

Стройка Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский строительный техникум"

(наименование, адрес)

Объект поставка оборудования, монтаж и пуско-наладка системы уличного видеонаблюдения периметра, внутреннего стадиона и уличных тренажеров ГБПОУ ССТ

(наименование)

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	22.11.2022	12.10.2022	22.11.2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 162,02 (13,99) тыс.руб.

Средства на оплату труда 53,93 (1,46) тыс.руб.

Сметная трудоемкость 190,93 чел.час.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.		
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1.												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	ТЕРМ10-10-001-01	Камеры видеонаблюдения: фиксированные	1 шт.			10					
		1 ОТ						22,83		228,30	37,04	8 456,23
		2 ЭМ						3,42		34,20		
		4 М						0,67		6,70		
		ЗТ		чел.-ч	2,67		26,7					
		Итого по расценке						26,92		269,20		8 456,23
		ФОТ								228,30		7 610,61
		Приказ № НР Прокладка и монтаж сетей связи 812/пр от 21.12.2020		%	90		90			205,47		
		Прил. п.51.1										
		Приказ № СП Прокладка и монтаж сетей связи 774/пр от 11.12.2020		%	46		46			105,02		3 889,87
		Прил. п.51.1										
		Всего по позиции								579,69		
2	2	ТЦ_61.3.01.00_77_77026808_18_20.09.2022_02	IP камера видеонаблюдения 2 Мп	шт			10	5 500,00		11 316,87	4,86	55 000,00
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции								11 316,87		55 000,00
3	3	ТЦ_61.3.01.00_77_77026808_18_20.09.2022_02	Монтажная коробка IP64	шт			10	250,00		514,40	4,86	2 500,00
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции								514,40		2 500,00
4	4	ТЕРМ10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	1 шт.			1					
		1 ОТ						50,84		50,84	37,04	1 883,11
		2 ЭМ						22,83		22,83		
		3 в т.ч. ОТМ						2,01		2,01	37,04	74,45
		4 М						24,42		24,42		
		ЗТ		чел.-ч	6,76		6,76					
		ЗТМ		чел.-ч	0,27		0,27					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Итого по расценке						98,09				
		ФОТ								98,09		
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			52,85		1 957,56
		Прил. п.51.1								47,57		1 761,80
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			24,31		900,48
		Прил. п.51.1										
		Всего по позиции								169,97		
5	5	ТЦ_61.1.03.03_77_77026808	Коммутатор 10-ти портовый, Ethernet 1000 Мбит/с	шт			1	8 000,00		1 646,09	4,86	8 000,00
		18_20.09.2022_02										
			(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции								1 646,09		8 000,00
6	6	ТЕРМ08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.			1					
		1 ОТ						17,98		17,98	37,04	665,98
		2 ЭМ						26,01		26,01		
		3 в т.ч. ОТМ						1,00		1,00	37,04	37,04
		4 М						150,41		150,41		
		ЗТ		чел.-ч	2,32		2,32					
		ЗТМ		чел.-ч	0,1		0,1					
		Итого по расценке						194,40		194,40		
		ФОТ								18,98		703,02
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			18,41		681,93
		Прил. п.49.3										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,68		358,54
		Прил. п.49.3										
		Всего по позиции								222,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТССЦ-509-6337	Щиты с монтажной панелью: ЩМП-3, размером 650x500x220 мм, степень защиты IP54 (Электротехнические установки на других объектах)		шт.			1	683,02		683,02		
Всего по позиции											683,02	
8	ТЕРм08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А		1 шт.			1					
		1 ОТ						11,61		11,61	37,04	430,03
		2 ЭМ						1,10		1,10		
		4 М						17,14		17,14		
		3Т		чел.-ч	1,56		1,56					
Итого по расценке											29,85	
		ФОТ								11,61		430,03
		Приказ № НР Электротехнические установки на других 812/пр от объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3		%	97		97			11,26		417,13
		Приказ № СП Электротехнические установки на других 774/пр от объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3		%	51		51			5,92		219,32
Всего по позиции											47,03	
9	ТССЦ-509-5761	Выключатели автоматические: дифференциального тока четырёхполюсные АД-14 4Р 16А 30МА (Электротехнические установки на других объектах)		шт.			1	138,38		138,38		
Всего по позиции											138,38	
10	ТЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке Объем=1 / 100		100 шт.			0,01					
		1 ОТ						267,84		2,68	37,04	99,27
		2 ЭМ						12,86		0,13		
		3 в т.ч. ОТм						0,30		0,00	37,04	
		4 М						108,85		1,09		
		3Т		чел.-ч	34,56		0,3456					
		3Тм		чел.-ч	0,03		0,0003					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					389,55				13
			ФОТ							3,90		
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			2,68		99,27
		Прил. п.49.3								2,60		96,29
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			1,37		50,63
		Прил. п.49.3										
			Всего по позиции							7,87		
11	11	ТССЦ-503-0470	Розетка открытой проводки двухгнездная с заземлением	шт.			1	23,11		23,11		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Всего по позиции							23,11		
12	12	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м			1,5					
			Объем=150 / 100									
			1 ОТ					109,14		163,71	37,04	6 063,82
			2 ЭМ					60,61		90,92		
			4 М					16,18		24,27		
			3Т	чел.-ч	15,2		22,8					
			Итого по расценке					185,93		278,90		
			ФОТ							163,71		6 063,82
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			158,80		5 881,91
		Прил. п.49.3										
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			83,49		3 092,55
		Прил. п.49.3										
			Всего по позиции							521,19		
13	13	ТССЦ-103-2454	Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии ВЛ, с зондом, диаметром: 25 мм	10 м			15,18	44,42		674,30		
			(Электротехнические установки на других объектах)									
			Объем=(Ф*л*п1) / 10									
			Всего по позиции							674,30		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	14	ТССЦ-509-1043	Хомут: для подвешивания троса оцинкованный (Электротехнические установки на других объектах)	шт.			2	53,88		107,76		
Всего по позиции										107,76		
15	15	ТССЦ-509-0801	Трос стальной (Электротехнические установки на других объектах)	м			110	13,82		1 520,20		
Всего по позиции										1 520,20		
16	16	ТЕРм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: До 1 кг	100 м кабеля			13,15					
Объем=(15+650+650) / 100												
			1 ОТ					74,60		980,99	37,04	36 335,87
			2 ЭМ					50,73		667,10		
			3 в т.ч. ОТМ					2,00		26,30	37,04	974,15
			4 М					30,41		399,89		
			ЗТ	чел.-ч			130,448					
			ЗТМ	чел.-ч			2,63					
Итого по расценке								155,74		2 047,98		
			ФОТ							1 007,29		37 310,02
			Приказ № НР 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	%			97			977,07		36 190,72
			Приказ № СП 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	%			51			513,72		19 028,11
Всего по позиции										3 538,77		
17	17	ТССЦ-501-8623	Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ (ГОСТ Р 53769-2010), марки: ВВГнг(А)-FRLS 3x1,5ок(N,PE)	1000 м			0,0153	18 083,82		276,68		
(Электротехнические установки на других объектах)												
Объем=(15*1,02) / 1000												
Всего по позиции										276,68		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТССЦ-502-0904	Шнуры на напряжение до 380 В с параллельными жилами, с изоляцией и оболочкой из ПВХ, марки: ШВВП 2х0,75	1000 м	0,663	2 064,76	1 368,94						
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=(650*1,02) / 1000										
		Всего по позиции				1 368,94						
19	ТССЦ-501-1932	Кабель (витая пара) УТР 4х2х0,52 категория 5е	1000 м	0,663	2 864,91	1 899,44						
		(Электротехнические установки на других объектах)										
		Объем=(650*1,02) / 1000										
		Всего по позиции				1 899,44						
		Итого по разделу 1				25 256,20						
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)				9 614,15						122 153,63
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих				1 456,11						53 934,31
		Эксплуатация машин				842,29						10 351,74
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				29,31						1 085,64
		Материалы				7 315,75						57 867,58
		Монтажные работы				11 778,84						202 333,52
		в том числе:										
		оплата труда				1 456,11						53 934,31
		эксплуатация машин и механизмов				842,29					12,29	10 351,74
	СМР. 3 квартал 2022г.	Письмо Минстроя РФ №45276-СИ.09 от 07.09.2022										
	СМР. 3 квартал 2022г.	Письмо Минстроя РФ №45276-СИ.09 от 07.09.2022										
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)				29,31						1 085,64
		материалы				7 315,75					7,91	57 867,58
		накладные расходы				1 421,18						52 640,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			сметная прибыль							743,51		27 539,50
			Оборудование							13 477,36		65 499,97
			Инженерное оборудование							13 477,36	4,86	65 499,97
		ОБ. 3 квартал 2022г. Письмо Минстроя РФ №42220-АП.09 от 23.08.2022										
			Итого							25 256,20		267 833,49
			Итого ФОТ (справочно)							1 485,42		55 019,95
			Итого накладные расходы (справочно)							1 421,18		52 640,39
			Итого сметная прибыль (справочно)							743,51		27 539,50
			Возмещение НДС при УСН (57867,58+65499,97)*0,2 (только ТЦ)									24 673,51
			Итого с учетом доп. работ и затрат							25 256,20		292 507,00
			Приведение к рыночной стоимости 0,55388417							13 989,01		162 015,00
			ВСЕГО по акту							13 989,01		162 015,00
			в том числе:									
			оборудование, отсутствующее в ФРСН							13 477,36		65 500,00

Сдал: Индивидуальный предприниматель

Принял: Директор ГЕПОУ ССТ



Потребной Максим Николаевич

Семилетов Владимир Андреевич

