

Заказчик - Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Ставропольский строительный техникум"

Подрядчик - Индивидуальный предприниматель Маханько Павел Сергеевич

Стройка - ГБПОУ ССТ

Объект - Выполнение работ по монтажу сетей связи на объектах ГБПОУ ССТ

договор подряда (контракт)

Вид деятельности по ОКДП

номер	06/09		
дата	07	09	2023
Вид операции			

Номер документа	Дата составления
1	31.10.2023

Отчетный период	
с	по
07.09.2023	31.10.2023

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат		
			с начала проведения работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе за отчетный месяц
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		371 300,00	371 300,00	371 300,00
	в том числе:				
	СМР		371 300,00	371 300,00	371 300,00
	Непредвиденные		0,00	0,00	0,00
	Итого				371 300,00
				Без НДС	0,00
				Всего с учетом налогов	371 300,00

Заказчик _____ Семилетов В.А.

Подрядчик _____ Маханько П.С.



№ п/п	Объем работ	Единица измерения	Количество			Стоимость в бюджетном учете (в т.ч. в руб.)			Итого	Индекс	Стоимость в текущих ценах (руб.)
			на объекте	на объекте	на объекте	на объекте	на объекте	на объекте			
1	1	ТЕРМ10-06-035-03 Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м	кабеля	до 2 кг	7	1	7	12	13	
Раздел 1.											
<p>Объем=(203*491*6*1)/100</p> <p>1 ОТ</p> <p>2 ЭМ</p> <p>3 ВТЧ, ОТМ</p> <p>4 М</p> <p>3Т</p> <p>3ТМ</p> <p>Итого по расценке:</p> <p>ФОТ</p> <p>Приказ №1812/пр от ИР Промладка и монтаж сетей связи 21.12.2020 Прил. п.51.1</p> <p>Приказ № 774/пр от СП Промладка и монтаж сетей связи 11.12.2020 Прил. п.51.1</p>											
2	2	ТСОЦ-508-0266 Кабель стальной дровяной свая типа ЛКСР конструкции 6х19 (1+6+6/9)+1 о.с., оцинкованый из проволоки марки В, маркировочная группа: 1570 Н/мм2 и менее, диаметр каната 6,9 мм	10 м			-73,5	1	-73,5	67,53	38,12	42 470,25
Всего по позиции											
3	3	ТСОЦ-509-0072 Провес металлический кабелей связи П-40	1			-0,462	1	-0,462	10 653,19	38,12	42 901,46
Всего по позиции											
(Промладка и монтаж сетей связи)											
Всего по позиции											
4	4	ТЦ_21.1.08.00_26_64 Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e Внешняя с grosom 54107010_20.06.2023 Cu Standard (FTP 4x2x0,48 OutCu Tr)_02	М			203	1	203	70,00	8,23	34 210,00
Всего по позиции											
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											
5	5	ТЦ_21.1.08.00_26_64 Оптический кабель 8 волокон 1,9 мм Alpha Mile Микро 54107010_20.06.2023 ADSS, 08 волокон круглый 1,4мм_02	М			491	1	491	55,00	8,23	27 005,00
Всего по позиции											
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											
6	6	ТЦ_21.1.08.00_26_64 Оптический патчкорд 54107010_20.06.2023	шт			6	1	6	300,00	8,23	1 800,00
Всего по позиции											
(Материалы для монтажных работ)											
Всего по позиции											
Итого											
14 665,07											
-4 863,46											
-4 821,77											
1 726,61											
3 281,29											
1 726,61											
3 281,29											
300,00											
216,71											
21 927,41											
12 964,92											
1 250,48											
1 125,43											
575,22											
1 114,12											
1 740,90											
136,36											
10 109,40											
1 461,20											
101											
15,89											
1 652,06											
90											
46											
%											
%											
чел.-ч											
чел.-ч											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ТЕРМ10-06-060-02	Монтаж оптического кросса с учетом извлечений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	1 оптический кросс	4	1	4					
			1 ОТ					25,05			38,12	3 019,62
			2 ЭМ									
			4 М					12,55				
			ЭТ	чел.-ч	2,48		9,92	2,33			9,32	
			Итого по расц. № 3									
			ФОТ								158,72	3 819,62
			Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетевых связей	%	90		90				90,18	3 437,66
			21.12.2020 Прил. п.51.1									
			Приказ № 77/пр от СП Прокладка и монтаж сетевых связей	%	46		46				46,09	1 757,03
			11.12.2020 Прил. п.51.1									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 Крос оптический SNR-ODF-24R-6SC-R	шт	4	1	4	2 000,00			4,98	8 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 Крос оптический SNR-ODF-24R-6SC-R	шт	3	1	3					8 000,00
			100 кг									
			1 ОТ					59,63			38,12	6 619,29
			2 ЭМ					32,82			98,46	
			3 в т.ч. ОТМ					2,68			8,04	306,48
			4 М					38,58			115,74	
			ЭТ	чел.-ч	8,94		26,82					
			ЭТМ	чел.-ч	0,36		1,08					
			Итого по расц. № 3									
			ФОТ								393,09	7 125,77
			Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетевых связей	%	90		90				186,93	6 413,19
			21.12.2020 Прил. п.51.1								169,24	
			Приказ № 77/пр от СП Прокладка и монтаж сетевых связей	%	46		46				85,99	3 277,85
			11.12.2020 Прил. п.51.1									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 Настенный шкаф "Триумф" сб-разб, дверь стекло, 19"	шт	1	1	1	9 660,40			4,98	9 660,40
			54107010_20.06.2023_02									
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	2	1	2	7 500,00			4,98	9 660,40
			54107010_20.06.2023_02									15 000,00
			(Инженерное оборудование)									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	1	1	1					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									
			Всего по позиции									
			ТЦ_88.1.61.01_26_64 ЕС-ШР-075240-СУ Настенный антивакционный шкаф	шт	3	1	3					15 000,00
			54107010_20.06.2023_02									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		4 М							24,72			79,26
		ЭТ	меш.-ч		6,76		20,28					
		ЭТМ	меш.-ч		0,27		0,81					
		Итого по расценке										
		ФОТ	%		50		90			294,27		6 043,92
		Приказ № 1812/пр от НР Промсвязи и монтаж сетей связи										
		21.12.2020 Прил. п.51.1										
		Приказ № 774/пр от СП Промсвязи и монтаж сетей связи										
		11.12.2020 Прил. п.51.1										
		Всего по позиции										
13	13	ТЦ_88.1.61.01.26_64 Коммутатор SNR-S2865C-4BT	шт	3	3	1	3		50 000,00		4,98	150 000,00
O		54107010_20.06.2023_02										
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции										
14	14	ТЕРМ06-03-575-01 Прибор или аппарат	1 шт.	3	3	1	3			30 120,48		150 000,00
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции										
		1.0Т							8,68		36,12	992,64
		4 М							0,36		1,08	
		ЭТ	меш.-ч		1,12		3,36					
		Итого по расценке										
		ФОТ	%		9,04		27,12					992,64
		Приказ № 142/пр от НР Электротехнические установки на других объектах										
		21.12.2020 Прил. п.49.3										
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других объектах										
		11.12.2020 Прил. п.49.3										
		Всего по позиции										
15	15	ТЦ_88.1.61.01.26_64 SFP модуль Модуль SFP WDM, дальность до 3км (6dB)	шт	3	3	1	3		1 500,00		4,98	4 500,00
O		54107010_20.06.2023_02										
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции										
16	16	ТЦ_88.1.61.01.26_64 Медиаконвертер под SFP модуль SNR-CVT-1000SFP	шт	3	3	1	3		3 000,00		4,98	9 000,00
O		54107010_20.06.2023_02										
		(Инженерное оборудование)										
		Всего по позиции										
17	17	ТСЭМ-051005 Автогидроподъемник высотой подъема: свыше 35 м	маш.-ч	4	4	1	4		451,75			9 000,00
		Всего по позиции										
		2ЭМ							451,75		1 807,00	42,64
		3 в т.ч. ОТМ							10,66		42,64	42,64
		ФОТ	%		0		0					
		НР Инженерное оборудование										
		СП Инженерное оборудование										
		Всего по позиции										
18	18	ТЕРМ10-06-088-16 Настройка простых сетевых трактов: преобразование сетевого адреса в работу (мультиплексор, регенератор)	1 сетевой элемент	3	3	1	3			1 807,00		

Приложение № 1
к дорожному строительству
согласию №1 от
27.10.2023

Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министра РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор ГБПОУ ССТ

В.А. Семилетов

2023 года

ГРАИД-Смета, версия 2023.2

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Ставропольского края:

- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРоб 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦлг 81-01-2001).

Реquisиты приказа Министра России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реquisиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 65 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реquisиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГБПОУ ССТ расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Комсомольская 73
(наименование стройки)

Монтаж сетей связи на объектах ГБПОУ ССТ
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Сети связи
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 квартал 2023г (01.01.2000)

Сметная стоимость

в том числе:	371,30	(40,92)	тыс.руб.
строительных работ	0,00	(0)	тыс.руб.
монтажных работ	289,93	(13,37)	тыс.руб.
оборудования	205,16	(41,2)	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	128,69	(3,38)	тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	377,38		чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	17,78		чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1.											
1	ТЕРм10-06-035-03	Кабель на стоечной линии, масса 1 м кабеля до 2 кг	100 м	7	1	7					
		Объем=(203+491+6*1) / 100	кабеля								
		1 ОТ					159,16		1 114,12	38,12	42 470,25
		2 ЭМ					248,70		1 740,90		
		3 в т.ч. ОТм					19,48		136,36	38,12	5 198,04
		4 М					1 444,20		10 109,40		
		ЗТ	чел.-ч	23		161					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		15,89					
		Итого по расценке					1 852,06		12 964,42		
		ФОТ							1 250,48		47 668,29
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1							1 125,43		42 901,46
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1							575,22		21 927,41
		Всего по позиции							14 665,07		
2	ТССЦ-508-0266	Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19 (1+6+6/6)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1570 н/мм ² и менее, диаметр каната 6,9 мм (Прокладка и монтаж сетей связи)	10 м	-73,5	1	-73,5	67,53		-4 963,46		
		Всего по позиции							-4 963,46		
3	ТССЦ-509-0072	Подвес металлический кабелей связи П-40 (Прокладка и монтаж сетей связи)	Т	-0,462	1	-0,462	10 653,19		-4 921,77		
		Всего по позиции							-4 921,77		
4	ТЦ 21.1.08.00_26_64541070_10_20.06.2023_02	Витая пара FTP 4 пары AWG 24 Cat.5e внешняя с тросом Cu Standard (FTP 4x2x0,48 Out/Cu Tr) (Материалы для монтажных работ)	М	203	1	203	70,00		1 726,61	8,23	14 210,00
		Всего по позиции							1 726,61		14 210,00

5	TL_21.1.08.00_26_64541070 10_20.06.2023_02	Оптический кабель 8 волокон 1,5 кн Alpha Mile Микро ADSS, 08 волокон круглый 1,4кН	М	491	1	491	55,00	3 281,29	8,23	27 005,00
(Материалы для монтажных работ)										
Всего по позиции										
6	TL_21.1.08.00_26_64541070 10_20.06.2023_02	Оптический патчкорд	шт	6	1	6	300,00	218,71	8,23	1 800,00
(Материалы для монтажных работ)										
Всего по позиции										
7	ТЕРМ10-06-060-02	Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 8	шт	4	1	4				1 800,00
		1 ОТ					25,05	100,20	38,12	3 819,62
		2 ЭМ					12,55	50,20		
		4 М					2,33	9,32		
		3Т	чел.-ч	2,48		9,92				
		Итого по расценке					39,93	159,72		
		ФОТ						100,20		3 819,62
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90		90,18		3 437,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46		46,09		1 757,03
Всего по позиции										
8	TL_89.1.61.01_26_64541070 10_20.06.2023_02	Крос оптический SNR-ODF-24R-8SC-P	шт	4	1	4	2 000,00	1 606,43	4,98	8 000,00
(Инженерное оборудование)										
Всего по позиции										
9	ТЕРМ10-03-001-01	Стойка, полустойка, каркас стойки или шкафа, масса: до 100 кг	шт.	3	1	3				8 000,00
		1 ОТ					59,63	178,89	38,12	6 819,29
		2 ЭМ					32,82	98,46		
		3 в т.ч. ОТм					2,68	8,04	38,12	306,48
		4 М					38,58	115,74		
		3Т	чел.-ч	8,94		26,82				
		3Тм	чел.-ч	0,36		1,08				
		Итого по расценке					131,03	393,09		
		ФОТ						186,93		7 125,77
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	%	90		90		168,24		6 413,19
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	%	46		46		85,99		3 277,85
Всего по позиции										
10	TL_89.1.61.01_26_64541070 10_20.06.2023_02	Настенный шкаф "Премиум" сб-разб, дверь стекло, 19" 6U (570*450) серый	шт	1	1	1	9 660,40	1 939,84	4,98	9 660,40
(Инженерное оборудование)										
Всего по позиции										
								1 939,84		9 660,40

11	TL_89.1.61.01_26_64541070	EC-WP-075240-GY Настенный	шт	2	1	2	7 500,00	3 012,05	4,98	15 000,00
O	10_20.06.2023_02	антиваздушный шкаф пенального типа, 7U, Ш520xБ320xГ400мм, OEM, серый								
	КА п.1.2	(Инженерное оборудование)								
		Всего по позиции						3 012,05		15 000,00
12	ТЕРм10-03-013-05	Коммутатор служебной связи	1 шт.	3	1	3	50,84	152,52	38,12	5 814,06
		1 ОТ					22,83	68,49		
		2 ЭМ					2,01	6,03	38,12	229,86
		3 в т.ч. ОТм					24,42	73,26		
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	6,76		20,28				
		ЗТм	чел.-ч	0,27		0,81				
		Итого по расценке		98,09				294,27		
		ФОТ						158,55		6 043,92
		Приказ № 812/пр от НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90		142,70		5 439,53
		21.12.2020 Прил. п.51.1								
		Приказ № 774/пр от СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46		72,93		2 780,20
		11.12.2020 Прил. п.51.1								
		Всего по позиции						509,90		
13	TL_89.1.61.01_26_64541070	Коммутатор SNR-S2985G-48T	шт	3	1	3	50 000,00	30 120,48	4,98	150 000,00
O	10_20.06.2023_02									
	КА п.1.2	(Инженерное оборудование)								
		Всего по позиции						30 120,48		150 000,00
14	ТЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	1 шт.	3	1	3	8,68	26,04	38,12	992,64
		1 ОТ					0,36	1,08		
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	1,12		3,36				
		Итого по расценке		9,04				27,12		
		ФОТ						26,04		992,64
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других	%	97		97		25,26		962,86
		21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах								
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других	%	51		51		13,28		506,25
		11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах								
		Всего по позиции						65,66		
15	TL_89.1.61.01_26_64541070	SFP модуль WDM, дальность до	шт	3	1	3	1 500,00	903,61	4,98	4 500,00
O	10_20.06.2023_02	3км (6dB)								
	КА п.1.2	(Инженерное оборудование)								
		Всего по позиции						903,61		4 500,00
16	TL_89.1.61.01_26_64541070	Медиаконвертер под SFP модуль SNR-CVT-	шт	3	1	3	3 000,00	1 807,23	4,98	9 000,00
O	10_20.06.2023_02	1000SFP								
	КА п.1.2	(Инженерное оборудование)								
		Всего по позиции						1 807,23		9 000,00
17	ТСЭМ-031005	Автогидроподъемники высотой подъема:	маш.-ч	4	1	4		1 807,00		9 000,00
		свыше 35 м								

	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			
Материалы		150,43		5 734,38
Монтажные работы		5 686,27		46 798,00
в том числе:		13 365,55		289 934,58
оплата труда		3 375,91		128 689,68
эксплуатация машин и механизмов		1 958,05	12,79	25 043,46
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)			
материалы		150,43		5 734,38
		5 686,27	8,23	46 798,00
накладные расходы		1 551,81		59 154,70
сметная прибыль		793,51		30 248,74
Оборудование		41 196,64		205 159,27
Инженерное оборудование		41 196,64	4,98	205 159,27
Итого		54 562,19		495 093,85
Итого ФОТ (справочно)		3 526,34		134 424,06
Итого накладные расходы (справочно)		1 551,81		59 154,70
Итого сметная прибыль (справочно)		793,51		30 248,74
Договорное снижение К= 0,74995884		40 919,40		371 300,00
ВСЕГО по смете		40 919,40		371 300,00
	в том числе:			
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН		5 226,61		43 015,00
оборудование, отсутствующее в ФРСН		39 389,64		196 160,40
Составил:			[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	
Проверил:			[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

¹ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.