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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания разработаны  для  подготовки, выполнению и оформлению курсовых проектов студентами 4  курса  очной  и заочной  формы обучения специальности 08.02.07  Монтаж  и  эксплуатация  внутренних  сантехнических   устройств,  кондиционирования    воздуха    и    вентиляции (базовой  подготовки), по  разделу:   «Проект    производства      работ»         профессионального модуля «Организация и контроль  работ  по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции   и    кондиционирования  воздуха» междисциплинарного курса МДК.01.01  «Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».
Методические указания составлены в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом специальности СПО  08.02.07 Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воздуха и вентиляции (базовая подготовка).
  Основным назначением методических указаний является обеспечение качества реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования в части, формирования общих  и профессиональных компетенций, связанных с навыками сбора, обобщения, грамотного, аргументировано изложенного  материала  и технически грамотно  выполненной  работы. 
В методических указаниях представлены основные требования к структуре, содержанию,  порядку  и  срокам  выполнения  курсовых  работ, их оформлению и защите, а также критерии оценок  выполнения курсовых работ, критерии оценки защиты курсового проекта.
Курсовая работа (проект)    – один из видов самостоятельной работы студента, предусмотренный учебным планом. 
Курсовая работа  (проект)   в процессе обучения студента рассматривается как один из этапов овладения научно-исследовательской деятельностью, выполняемой при активной помощи и консультации преподавателя – руководителя курсовой  проекта.  Для выполнения курсовой работы (проекта) студент проводит   подбор технической документации, изучение и анализ литературы по теме курсовой работы,  с  представлением    полученных результатов,  с  подготовкой выводов и  получением дальнейших рекомендаций   преподавателя.
Совместное научно-исследовательское творчество преподавателя  и студента – это эффективный, проверенный путь развития, становления характера студента, воспитания инициативы, потребности и навыков постоянного самообразования.  Курсовая работа  (проект) дает ему возможность углубить, систематизировать и закрепить теоретические и практические знания по специальности, приобрести навыки исследования и обработки нужной информации.           
Курсовая   работа (проект)  является завершающим этапом изучения дисциплины, поэтому должна способствовать не только углубленному  усвоению  теоретического курса, но и умению связать вопросы теории с практикой,  для  подготовки высококвалифицированного  специалиста.














1. ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Основные цели выполнения курсовой работы: формирование у студентов навыков самостоятельной исследовательской и практической деятельности, грамотного оформления полученных результатов, умения представлять результаты своей работы в виде технического проекта  и защищать выполненную работу   в  последующей дискуссии. 
Основные задачи выполнения курсовой работы:
-  закрепление и  углубление  теоретических  и  практических  знаний  по 
   профмодулю;
-  умение  применять  полученные  знания  для  решения  конкретных 
   профессиональных   задач; 
-  приобретение  навыков  творческого мышления; 
- приобщение к работе  со специальной   нормативной   и  технической 
   литературой;
-  применение  современных методов  анализа  работы, оценки, сравнения, 
   выбора и  обоснования принятых решений;
 - развитие  интереса  к  научно-исследовательской  работе;
        -развития  творческой  инициативы, самостоятельности, ответственности 
         и  организованности;
        -развития  навыков  работы  в  коллективе.
Требования к результатам выполнения курсовых работ:
      В результате выполнения курсовой работы студент должен овладеть 
следующими общими  компетенциями (ОК):
ОК 1.	Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;
ОК 2.	Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК 3.	Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие;
ОК 4.	Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами;
ОК 5.	Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста;
ОК 6.	Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;
ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 9.	Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;
ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках;
ОК11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

2.  ВЫБОР  ТЕМЫ   И   ОСНОВНЫЕ   ЭТАПЫ    ВЫПОЛНЕНИЯ
КУРСОВОЙ    РАБОТЫ
Тематика  курсовых работ (проектов)  разрабатывается  преподавателем учебного заведения,  по  программе   изучаемого   профессионального   модуля   и     междисциплинарного   курса  и предоставляется студентам для ознакомления и выбора. Темы  рассматриваются и принимаются на заседании цикловой  комиссии, утверждаются зам. директором по учебной работе техникума. 
Тема курсового работы (проекта)  может  быть предложена  и  студентом, в соответствии с его интересами и сложностью  проекта. 
При выборе темы  следует руководствоваться ее актуальностью, новизной,  наличием  технической  и  нормативной   литературы,    близостью  к будущей практической деятельности.
Допускается выполнение курсовой работы (проекта) по одной теме -группой  студентов.
Курсовая работа (проект) может стать частью или  разделом - дипломной работы студента.
После выбора темы студенту назначают руководителя курсовой работы.  В  процессе выполнения  курсовой работы (проекта)  студент должен показать  знания,   полученные в процессе изучения профессиональных модулей, умения    пользоваться нормативной и справочной  литературой,  пользоваться   необходимыми   компьютерными   программами для выполнения расчетов и расчетной  части проекта.
 Успешность курсовой работы во многом зависит от правильного алгоритма  выполнения всех этапов исследования. 

Первый этап – подготовительный, включает в себя: 
- выбор темы курсовой работы и утверждение  руководителя;
- изучение методических рекомендаций по выполнению курсовой работы;
- составление плана курсовой работы и обсуждение его с руководителем.

Второй этап – включает в себя: 
- изучение методических и специальных  литературных источников;
- разработка ведения и общей  части проекта;
- планирование алгоритма выполнения работы.

Третий этап – основной включает в себя:
- выполнения расчетной части проекта:  построение схем  заданных  санитарно–технических  систем;
- расчет   ведомостей  различного назначения;
- определение объемов работ; 
- определение количества и состава   бригады;
- построение  календарного плана графика  на  монтаж     санитарно- технических систем;
- построение графика   движения  рабочей  силы  по  объекту;
- разработка  карты  трудового  процесса   на  монтаж  (далее по  заданию   руководителя);
- заполнение   необходимых  таблиц  разделу  проект производства  санитарно- технических работ;
Четвертый этап – итоговый, предполагающий оформление результатов, включает в себя:
- предварительная  проверка  выполненной  курсовой работы;
- проверка правильности выполнения и оформления пояснительной записки и графической  части  курсовой  работы (проекта);
- окончательное оформление курсовой работы(проекта);
- рецензирование курсовой работы (проекта)   с внесением поправок после рецензирования;
- защита курсовой работы (проекта).

3.  ТРЕБОВАНИЕ К СТРУКТУРЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

По содержанию курсовая работа имеет  практический  или исследовательский характер. По объему  пояснительная  записка к курсовой  работе  (проекту)  должна  быть не менее 20-25 страниц печатного текста.

4. ТЕМЫ  КУРСОВЫХ   ПРОЕКТОВ

1. Проект производства работ на монтаж  системы  водоснабжения и водоотведения   зданий   различного  назначения  (жилого, административного, промышленного, общественного  здания).
2.   Проект производства работ на монтаж  системы  отопления   зданий  различного  назначения.
5. СОСТАВ  КУРСОВОГО  ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
        Курсовой проект (работа) является одним из видов самостоятельной работы студентов  и  выполняется в соответствии с рабочей программой профессионального  модуля  ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха».
Курсовой проект (работа) состоит из двух частей: графической и текстовой.

Текстовая часть   оформляется  в   виде   расчетно-пояснительной записки   и состоит из   20- 25  страниц   формата  А4.        
Пояснительная записка должна содержать следующие структурные элементы:
· титульный лист;
· задания на курсовую работу;
· содержание;
· введение;
· расчетную часть  проекта;
· список источников  и  литературы.       
                                                                                           
Текстовая   часть  пояснительной  записки состоит:
Раздела: МОНТАЖНОГО  ПРОЕКТА 
- Введения к  монтажному  проекту;
- Разработки  монтажных  чертежей, трубных   деталей   узлов  и  блоков  
   сантехсистем.
Раздела: ПРОЕКТ  ПРОИЗВОДСТВА  РАБОТ
- Спецификации основных материалов трубопроводов, арматуры,  оборудования;
- Расчета  массы основных материалов;
- Расчета  массы  вспомогательных  материалов;
- Ведомости  объемов работ;
- Расчета  площади  поверхности  для окраски   и  объема  изоляции;
- Ведомости  требуемых контейнеров;
- Указаний  по производству работ: выбор, описание и обоснование   
  технологической  последовательности   производства  работ;
- Ведомости  необходимых инструментов, приспособлений, механизмов,   
  оборудования;
- Указаний  по охране труда  при  производстве  работ;
-Определение численного и квалификационного состава бригады;                                           - Расчета  технико – экономических  показателей  проекта.
     Графическая часть:   состоит из 1 листа  формата  А1 и оформляется в соответствии с ГОСТ 21.601—79(2016); ГОСТ 2.10-73(2016); ВСН 489-86       (2018); ВСН 237-80(2018)   и  содержащий  следующий материал:
·  в разделе  МОНТАЖНОГО  ПРОЕКТА:
- монтажные  чертежи  проектируемых  систем   сантехнических систем, деталлировочную  ведомость на узлы и блоки систем, спецификацию  материалов,  монтажное   положение  отопительных  сантехнических  приборов,  ведомость заказа   на  завод, показатели  монтажного   проекта;
· в разделе:  ПРОЕКТ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ:
- Календарный  план - график   производства   работ, график   движения  рабочих  кадров  по  объекту  и  технико-экономические показатели  проекта  производства   работ.

6. СТРУКТУРА   КУРСОВОЙ   РАБОТЫ  (ПРОЕКТА)
Все разделы курсовой работы (проекта) должны быть изложены  описанной выше в последовательности и взаимосвязаны.
Разработка каждой из составных частей работы имеет свои особенности. 



Титульный лист 
Формат титульного листа курсовой работы (проекта) представлен в приложении 1.
Задание
Задание на выполнение курсовой работы (проекта) не включается в тестовую часть  проект,  располагается  после титульного листа, не нумеруется,  но  включается в общее  количество листов.
Форма задания приведена в приложении 2. 
Задание на курсовую работу (проект) содержит следующую информацию: наименование   комиссии, фамилию и инициалы студента, дату выдачи задания, тему работы (проекта),  состав  работы (проекта), список  источников и  литературы,  сроки  представления к защите,  фамилию и инициалы  руководителя проекта. Задание подписывается руководителем   и студентом. 
Заключение  на курсовую работу (проект)  приведено  приложении 3
Содержание
Содержание является следующим листом после титульного листа,  в структуру  «Содержание»  следует вносить номера и наименование разделов, подразделов  и нумерацию  страниц, и  перечислять приложения с указанием страниц  в приложении 4.
Содержание должно помещаться на одной странице. Текст работы должен соответствовать   названиям   тем.  Лист «Содержание» печатается последним, когда  работа  полностью  напечатана.
Введение
В введении необходимо обосновать актуальность и значение темы, формулировать  цель  и  задачи проекта (работы), кратко раскрывать  структуру курсовой работы.
Освещение актуальности работы должно быть немногословным. В пределах 0,5-1 страниц  компьютерного текста раскрывается  суть проблемы, определяющая  актуальность темы. От формулировки актуальности   выбранной  темы логично переходить  к постановке главной цели работы.                          
   Цель работы – конечный  итог  работы.
Исходя,   от  цели  работы  определяются  задачи.    Общий  объем  введения в  курсовой  работе (проекту)   должен   составлять  1-2 страницы.                                                 За введением следует основная часть, в которой можно выделить текстовая   (расчетную)  часть   пояснительной  записки  и  графическую.
  Текстовая  часть (расчетная)  курсовой  работы  (проекта)
[bookmark: _Toc38364342]Оформление  текстовой  части   курсовых  работ
  Курсовая работа (проект) должен  быть грамотно написан печатным способом и правильно оформлена, на одной стороне листа формата А-4. Редактор: Microsoft Word. Шрифт «Times New Roman», размер – 14. Межстрочный интервал – одинарный. Размеры полей : правое – 1,5 см, левое – 3 см, верхнее и нижнее – 2 см. Текст   текстовой  части  (пояснительная   записка): форматирование  - по ширине. Отступ абзаца: первая строка – 1,25 см. Страницы текста курсовой работы (проекта) и включенные в нее  расчеты, таблицы должны соответствовать формату А4.
Форма заполнения штампов на страницах   текстовой части проекта   представлена в приложении 5.
 Страницы работы нумеруются арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы, с указанием раздела. Отсчет страниц начинается с первого (титульного) листа. 
Основную часть курсовой работы (проекта) следует делить на  разделы, главы, параграфы. Переносы слов в заголовках не допускаются.
 Иллюстрации (графики, схемы) следует располагать в работе непосредственно в тексте. 
 Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц с обязательной ссылкой в тексте. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова «Таблица».
 Сдается выполненная работа в папке для курсовых работ или папках с файлами.
В  текстовой  части  курсовой  работы  (проекта) должны  отражаться  умения  студента систематизировать приобретенные  в процессе обучения   теоретические знания  по  профессиональным  модулям,    а также  знания   нормативной, технической   и справочной   литературы.
В конце текстовой части курсовой работы (проекта)  приводится список использованных источников и литературы, нормативно-технической и другой документации, использованной  при выполнении расчетно-пояснительной записки и графического материала.  
Список использованной   источников   и   литературы должен  быть оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» (автор, название источника, место издания, издательство, год издания и количество страниц). Пример оформления списка используемых  источников – в приложении 6.  Приложение  оформляется по ГОСТ 7.1-2018. Каждое приложение должно  начинаться с нового листа. При наличии нескольких приложений их нумеруют, например: Приложение 1; 2;…… n.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

7. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой   проект является  один  из основных видов контроля учебной работы студентов, и выполняется каждым обучающимся на заключительном этапе изучения МДК. 
После полного завершения курсового проекта происходит защита курсового проекта. 
Общее руководство и контроль  за  ходом выполнения курсового проекта осуществляет  преподаватель  МДК.
Курсовая  работа сдается  руководителю проекта, который определяет уровень теоретических знаний и практических навыков студента,  определяет соответствие  выполненной  работы  выданному заданию,  правильность  выполнения  как  текстовой, так и графической части проекта    в соответствии  с нормативной и технической   документацией. 
Курсовой работа (проект) оценивается по пятибалльной системе. Положительная оценка по МДК выставляется только при условии успешной сдачи курсовой  проекта на оценку не ниже «удовлетворительно».
Если курсовая работа (проект) является неудовлетворительной, то после исправления она представляется на повторное оценивание. При выявлении серьезных отклонений от предъявляемых требований к курсовому проекту студенту предлагается устранить недостатки.
Окончательная оценка курсовой проекта  выставляется по итогам защиты  курсового проекта.
Курсовая работа (проект)  должна быть защищен   до сдачи экзамена по междисциплинарному  курсу  профессионального  модуля     ПМ 01 «Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха». 
7.1  Критерии оценки курсовой проекта:
· оценка «отлично» выставляется в том случае, если:
содержание проекта соответствует выбранной специальности и теме работы; работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается определенной новизной; показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах и  по  требованиям ЕСКД ; тема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; показаны теоретические знания полученные в процессе обучения и  на практике; в работе широко используются новые материалы применяемые при монтаже систем, приведены таблицы, формулы, показывающие умение автора формировать результаты расчетов  систем; широко представлена библиография по теме работы;  к работе приведены расчетные материалы  подкрепляющие расчеты; по своему содержанию и форма выполнения  проекта соответствует всем предъявленным требованиям;
· оценка «хорошо» выставляется, если:
тема соответствует специальности; содержание работы в целом соответствует курсовому заданию; работа актуальна, написана самостоятельно; дан анализ степени теоретического исследования темы; основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом  уровне; теоретические решения сопряжены с практикой; представлен  материал характеризующий технологию расчетов; практические рекомендации; приложения составленные грамотно,  в которых  прослеживается связь с темой задания проекта; правильно составлена библиография по тематике  работы;
· оценка «удовлетворительно»: работа соответствует специальности;  но имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью; нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы справочной литературы и  нормативных документов; теоретические решения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; содержание приложений не имеет требуемых таблиц для расчетов.
· оценка «неудовлетворительно»: тема работы не соответствует специальности; содержание работы не соответствует теме; работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений.


               7.2  Критерии оценки защиты курсового проекта 
	Элементы оценива-
ния  
	Не удовлетворительно 
	Удовлетворительно 
	Хорошо 
	Отлично 

	Курсовой проект
	· содержание   не является практико-ориентированным

·  графическая часть проекта  не соответствуют тексту и требованиям ЕСКД;




· много орфографических пунктуационных, стилистических ошибок;
·  пояснительная записка не соответствует заданию и требованиям  по   ее оформлению или не  является  актуальной и современной;

	· содержание записки является частично практико-ориентированным;
· графическая часть проекта  выполнена  с отступлениями от требований ЕСКД, записка выполнена   не в полном , но соответствует заданию;
·  имеются орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки;
· тема проекта является актуальной, но не применены  современные материалы и оборудование;

· записка  имеет отклонения требованиям  по    оформлению 

	· содержание в целом является практико-ориентированным

· графическая часть проекта  выполнена  по требованиям  ЕСКД, записка выполнена    в полном   и соответствует заданию;

орфографические, пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют;
· тема проекта является  актуальной,  в проекте применены современные материалы  и оборудование;
· пояснительная записка соответствует заданию и требованиям  по   ее оформлению

	· содержание является полностью практико-   ориентированным;
· графическая часть проекта  выполнена  по требованиям  ЕСКД, записка выполнена    в полном   и соответствует заданию и выполнена в программе  Auto CAD;
орфографические пунктуационные, стилистические ошибки отсутствуют;

· тема проекта является  актуальной,  в проекте применены новые технологии, современные материалы  и оборудование;
· пояснительная записка соответствует заданию  и требованиям  по   ее оформлению и выполнена  в компьютерном исполнении


	Защита курсового проекта
	· выступающий  не владеет  темой проекта;

· выступающий не  ориентируется  в графической части проекта;
	· выступающий  слабо владеет  темой проекта;
· выступающий слабо ориентируется  в графической части проекта;
·  выступающий нашел  контакт  с аудиторией,  но  не достаточно заинтересовал слушателей  плохим сообщением
	· выступающий хорошо  владеет  темой   проекта;
· выступающий хорошо ориентируется  в графической части проекта;
· выступающий нашел  контакт  с аудиторией  и заинтересовал слушателей   сообщением  и отвечая на задаваемые ему вопросы
	· выступающий отлично  владеет  темой   проекта;
· выступающий отлично ориентируется  в графической  части проекта;
· выступающий нашел  контакт  с аудиторией  и заинтересовал слушателей   сообщением,  быстро отвечая   на задаваемые ему вопросы

	
Дизайн и 
мультимедиа-эффекты представления  работы
	· цвет фона не соответствует цвету текста;
· использовано более 5 цветов шрифта;

· каждая страница имеет свой стиль оформления;

· гиперссылки не выделены;
· анимация отсутствует (или же презентация перегружена анимацией);
· слишком мелкий шрифт (соответственно, объём информации слишком велик — кадр перегружен);
· не работают отдельные ссылки
	· цвет фона плохо соответствует цвету текста;
· использовано более 4 цветов шрифта;

· некоторые страницы имеют свой стиль оформления;

· гиперссылки выделены;
· анимация дозирована;
· размер шрифта средний (соответственно, объём информации слишком большой; 
— кадр несколько перегружен) информацией;
· ссылки работают
	· цвет фона хорошо соответствует цвету текста, всё можно прочесть;
· использовано 3 цвета шрифта;

· 1-2 страницы имеют свой стиль оформления, отличный от общего;
· гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра;
· анимация присутствует только в тех местах, где она уместна;
· размер шрифта оптимальный;
· все ссылки работают
	· цвет фона гармонирует с цветом текста, всё отлично читается;
· использовано 3 цвета шрифта;
· все страницы выдержаны в едином стиле;
· гиперссылки выделены и имеют разное оформление до и после посещения кадра;
· анимация присутствует только в тех местах, где она уместна и усиливает эффект восприятия текстовой части информации;
· размер шрифта оптимальный;
· все ссылки работают



8. РАЗРАБОТКА    КУРСОВОГО   ПРОЕКТА (РАБОТЫ)
8.1  Последовательность выполнения курсового проекта (работы) производства санитарно-технических работ
Курсовая проекта (работы) выполняется   в    следующей                            
  последовательности:
1. по рабочим планам и схемам   санитарно- технических систем 
    составляется спецификация  основных  материалов, 
2.составляется ведомость массы основных материалов;
3.составляется ведомость массы  вспомогательных  материалов;
4. составляется ведомость  объемов работ;
5. выполняется расчет площади  поверхности  для окраски  и  объема 
    изоляции;
6. составление  ведомости  требуемых   контейнеров;
7. описание   указаний  по производству работ   т.е. выбор, описание и 
    обоснование    технологической   последовательности  производства 
    работ;
8. составление  ведомости  необходимых инструментов, 
    приспособлений, механизмов;
9. составление  указаний  по  охране  труда  при   производстве  работ;
10.определение  численного  и  квалификационного   состава  бригады;      
11. выполнение   расчета  технико –  экономических   показателей  
    проекта.    
                               
  8.2. Последовательность разработки  календарного  графика
Календарный  план-график состоит из двух частей:
· календарного плана (левая сторона);
· календарного графика (правая сторона).
Календарный план разрабатывается в следующей последовательности:
1. на основании ведомости объемов  сантехнических работ, трудоемкости и машино-емкости объекта в технологической последовательности устанавливается  последовательность  выполняемых  работ;
2. из ведомости трудозатрат выполненных сантехнических работ,  в календарный план  переносятся нормативные показатели  трудоемкости   и  численность рабочих  в смену;  
3.  подсчитывается планируемая трудоемкость  выполнения санитарно-технических работ;
          4.  по полученным данным строится  линейный график работы  рабочих  по видам  выполняемых работ.
Правая часть линейно-календарного графика разбивается на число планируемых  рабочих   дней  месяца.
Календарный график составляется в технологической последовательности  выполнения  санитарно-технических   работ на объекте в виде линии   выполняемой  слева-направо  при   односменной работе  и  такой длины, которая соответствует в масштабе числу дней выполняемых работ. 
Над чертой проставляют количество рабочих   занятых в одну смену.  Под  чертой  проставляют количество  дней необходимых для выполнения  санитарно-технических работ. 
Линейный календарный график (ЛКГ) составляется для определения сроков выполнения санитарно-технических работ, распределения трудозатрат на  данные объемы работ. Календарный  план-график  располагается  с верху в левой стороне  листа  формата А1.  
8.3. Построение графика движения рабочих по объекту
После построения графической части линейно-календарного графика производится построение графика движение рабочих по объекту  монтажа.
График  проектируются под правой частью ЛКГ в виде прямоугольника,   в зависимости от количества  дней монтажа и количества рабочих,  необходимых для выполнения   данных  санитарно-технических работ.
8.4. Расчет технико-экономических показателей проекта производства работ 
1. Нормативные и планируемые  трудозатраты  принимаются из  ведомости трудоемкости в (чел/дн.)  
          2. Продолжительность  монтажа  нормируемая  и планируемая  определяется по  календарному плану-графику.         
3. Сокращение  трудоемкости   выполняемых  работ  принимают  от 10- до15%.                                                                                                        
8.5 Компоновка графической части курсовой работы на листах
Расположение графического материала на листе необходимо выполнять согласно приложению 7.

	8.6 Список используемых источников  
1. ГОСТ 21.601-2011 Правила выполнения рабочей документации  внутренних систем водоснабжения и канализации. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2013.  М.: Стандартинформ 2013 [Текст].
2. ГОСТ  21. 206 – 2016 Система проектной документации для строительства (СПДС).Условные обозначения трубопроводов.[Текст]/Стандартинформ.-М.:2013.
3.  ГОСТ  21. 205 – 2016  Условные  обозначения  элементов санитарно- технических систем. [Текст]/ Стандартинформ.- М.: 2016.
4. СП 73.13330. 2019 Внутренние санитарно-технические системы зданий. (СНиП 3.05.01-85). [Текст].
5. СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий. (СНиП 2.04.01-85*). [Текст].
6. СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования
7. СП 40-107-2003  Проектирование, монтаж и эксплуатация систем внутренней канализации из полипропиленовых труб.   [Текст].  - Госстрой  России,  2004
8. Методические Рекомендации по разработке и оформлению технологических карт  МДС 12-29.2006.[Текст]/М. ЦНИИОМТП  2006. [Текст].
9. Руководство по контролю качества.  Санитарно-технических  и монтажных работ. (2019) [Текст] /ООФ Центр качества строительства.-М. Санкт-Петербург Издательский Дом КН+, 2015.
10. Схемы входного и операционного контроля  качества  строительно-монтажных работ. Часть V.  Внутренние санитарно- технические системы. (2019) [Текст] /ООФ Центр качества строительства.-М. Санкт-Петербург Издательский Дом КН+, 2015.
11. ВСН 489-86 (2017) Состав и оформление монтажных чертежей  внутренних  санитарно-технических систем. [Текст] /ГПИ Проектпромвентиляция. –М. ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР 1987 г. 
12. Летчфорд А.Н., Паршин В.А. Практическое пособие по контролю качества строительно-монтажных работ. [Текст] Справочное пособие. /ООФ Центр качества строительства.-М.Санкт-Петербург Издательский Дом КН+,2011г. - 524с.
13. ВСН 237-80 Инструкция по разработке проектов производства работ на монтаж внутренних санитарно-технических устройств [Текст] /ГПИ Проектпромвентиляция.–М. ЦБНТИ Минмонтажспецстроя СССР 1987г. (2017). Режим доступа: http://1000gost.ru/Index1/9/9422.htm
14. 1.	ГЭСН-2001(2019) Государственные элементные сметные нормы на строительные работы. Утверждены и введены в действие с 5.07.2001г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 85

15. Варфоломеев Ю.М. Санитарно-техническое оборудование зданий: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2018
16. Организация, планирование и управление в строительстве : учебное пособие для СПО / составители Е. П. Горбанева. — Саратов : Профобразование, 2019. — 119 c. — ISBN 978-5-4488-0376-5. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87273.html;





Приложение 1
(обязательное)
Форма бланка титульного листа курсовой работы
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский  строительный   техникум»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к курсовому проекту  МДК 01.01.
ПМ.01 Организация и контроль работ по монтажу систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха


по теме: Проект производства работ на монтаж системы  водоснабжения  и водоотведения  жилого дома в г. Ставрополе
ПЗ. 08.02.07. 51.11. К.3044. 23. КП. ПМ01.

Разработал:                                                                                                                                   
студент гр. СТ-121                                                                     Зубков А.В.                                                                           


Принял
преподаватель:                                                                            Крылова С.Г.


Оценка защиты__________                                               «_____»______20___г.

2023
Приложение 2
(обязательное)
Форма бланка задания на курсовой проект (работу)

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Ставропольский  строительный   техникум»


ЗАДАНИЕ 
НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ
по МДК 01.01 
Монтаж систем водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха



Студенту_____________________________________________________________
Группа_______________________________________________________________
Тема:    Проект производства работ на монтаж систем водоснабжения и водоотведения ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________



Дата выдачи задания                                     « _____»_____________20_____г.


Срок представления проекта к защите         «_____»____________  20_____г.


1. СОСТАВ ПРОЕКТА
Курсовой проект состоит  из  пояснительной  записки  объемом  20-25  страниц   формата  А4  и  графической   части  1 лист  формата  А1. 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Титульный лист
Задание
Оглавление
Введение
   1.  Монтажный проект 
1.1   Введение к  монтажному  проекту
1.2   Разработка  монтажных  чертежей, трубных   деталей   узлов  и  блоков.
1.3   Монтажный  расчет   трубных   деталей,  узлов   и   блоков____________
__________________________________________________________________
2. Проект  производства  работ
2.1Спецификация основных материалов трубопроводов, арматуры, 
оборудования_________________________________________________________
2.2  Расчет  массы основных материалов.
2.3  Расчет  массы  вспомогательных  материалов.
2.4  Ведомость объемов работ.
2.5  Расчет  площади  поверхности  и  объема  изоляции,  расчет  площади поверхности для окраски.
2.6  Ведомость требуемых контейнеров.
2.7  Указания по производству работ: выбор, описание и обоснование. технологической  последовательности производства работ  ____________________________
______________________________________________________________________
2.8  Ведомость необходимых инструментов, приспособлений, механизмов, оборудования.
2.9   Указания  по охране  труда  при  производстве  работ.
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3. Спецификация на блоки и узлы_________________________________________
4. Монтажное положение_________________________________________________
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Рисунок З.2 – Заполнение формы 2 а на остальных листах 
пояснительной записки
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Рисунок З.3 – Заполнение формы 3 на листах 
пояснительной записки

Основная надпись для чертежей, схем и текстовых конструкторских документов формируется по схеме, представленной на рисунке З.3.

	XX	XX	XX	XX			

							шифр документа
							код специальности
							аббревиатура кафедры
							вид работы
Рисунок И.3 – Заполнение графы 2 (форма 2 и 2а ГОСТ 2.104) 
                           выпускной квалификационной работы

Вид работ обозначается следующим образом:
БР – бакалаврская работа;
ДП – дипломный проект;
ДР – дипломная работа;
МД – магистерская диссертация.
Аббревиатура кафедры:
ТШИ и М–Технология швейных изделий и материаловедение;
МК и Д – Моделирование, конструирование и дизайн;
ИС и РТ– Информационные системы и радиотехника;
ОБД  – Организация безопасности движения.
Код специальности (для бакалавров – код направления):
260901 – Технология швейных изделий;
260902 – Конструирование швейных изделий;
260905 – Технология изделий из кожи;
080507 – Менеджмент организации;
080111 – Маркетинг;
150408 – Бытовые машины и приборы.
Шифр документа присваивается в соответствии с требованиями       ГОСТ 2. 102.


Пример – ДП. ТШИ и М. 260901. ПЗ

Заполнение графы (9) (приложение К) 

	XX		XX
						номер учебной группы
						аббревиатура университета

Пример – ГОУ ВПО «ЮРГУЭС». ТШИ Т - 51;
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14. Щукина Т.В. Монтажное проектирование и технология сборки систем кондиционирования микроклимата зданий и сооружений [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.В. Щукина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 181 c. — 5-89040-130-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55052.html.

Интернет – ресурсы (дополнительные, не входящие в электронную информационно-образовательную среду техникума):
1. Информационно-правовой портал http://сonsultant.ru/
2. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/






Приложение 7
Пример   расположения графического материала на листе
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